

График механизированной уборки придомовой территории на март 2021г.

	адрес	S =	\$ уборки m2	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	3
1	Пушкина 1	1546,87			X																			
2	Мира 39	342,07	1888,94		X																			
3	Мира 37	1490,29	1490,29		X																			
4	Мира 37/1	1133,8				X																		
5	Мира 37/2	661,7	1795,5			X																		
6	Мира 35/2	944,4					X																	
7	Мира 35/3	745,1	1689,5				X																	
8	Мира 35	1400,92					X																	
9	Мира 35/1	1455,22	2856,14				X																	
10	Мира 31	1139	1139,0					X																
11	Островского 18	1930,5						X																
12	Островского 20	1340,4	3270,9					X																
13	Островского 22	1465							X															
14	Островского 26	980,1	2445,1						X															
15	Островского 24	1320,9								X														
16	Пушкина 21	1478,3	2799,2							X														
17	Островского 28	1418,2							X															
18	Пушкина 17	681,8								X														
19	Пушкина 19	909,4	3009,4								X													
20	Островского 30	891,95										X												
21	Островского 30 А	891,95	1783,9									X												
22	Островского 26/1	1002,8										X												
23	Островского 32	704											X											
24	Островского 34	930	2636,8										X											
25	Островского 38	632											X											
26	Островского 40	526											X											
27	Островского 42	993,5	2151,5										X											
28	Островского 44	1360,9											X											
29	Островского 46	1203,6	2564,5										X											
30	Пушкина 33	1751												X										
31	Пушкина 25А	1082	2833												X									
32	Пушкина 23	1284														X								
33	Пушкина 25	336	1620													X								

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «УК Гравитон»
 В.К. Гущина



График механизированной уборки придомовой территории на март 2021г.

адрес	S =	\$ уборки м2	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27
Профсоюзов 50	864					X																	
Пушкина 24	1347					X																	
Пушкина 14	1636						X																
Пушкина 14/1	1243							X															
Маяковского 49/1	2449								X														
Маяковского 47/1	1601									X													
Маяковского 45/1	1909										X												
Маяковского 47	1240											X											
Маяковского 49	1460												X										
Ив. Захарова 27	987,0													X									
Ив. Захарова 27/1	1138														X								

Итого: 15874 м².

ПРИМЕЧАНИЕ: В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВАЯ ЧИСТКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ, В ВИДУ ЧЕГО ГРАФИК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.

Зам. Директора по ЭЖФ _____ Ф.И. Бахарев
 Начальник ПТО _____ О.Н. Мох
 Экономист _____ С.М. Аглиуллина
 Мастер ж/ф _____ В.А. Глушакова
 Мастер ж/ф _____ З.К. Гибатова
 Мастер ж/ф _____ Е.В. Буданцева

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «Гравитон»
 В.К. Гушина

